

Montevideo Cars

PROYECTO DE DESARROLLO DE SITIO WEB


EMILIANO LORENZO - MAY2024

Objetivos del proyecto

El objetivo principal para desarrollar un sitio web es crear una plataforma digital que mejore la presencia en línea de la empresa, atraiga y retenga clientes mediante una experiencia de usuario optimizada, facilite la comunicación efectiva y proporcione un acceso rápido y sencillo a la información y servicios ofrecidos, contribuyendo así al crecimiento y éxito del negocio.

Fase	Descripción	Duración	Fechas
Planificación	Reuniones iniciales y definición	1 semana	01/06/2024 - 07/06/2024
Diseño	Diseño de la interfaz y prototipos	2 semanas	08/06/2024 - 21/06/2024
Desarrollo	Programación y desarrollo	4 semanas	22/06/2024 - 19/07/2024
Pruebas	Testing y ajustes finales	1 semana	20/07/2024 - 26/07/2024
Lanzamiento	Implementación y lanzamiento	1 semana	27/07/2024 - 02/08/2024

Calendario de Implementación





Mock-up del sitio

Página Principal

Secciones:

- Encabezado con logo y menú de navegación
- Banner principal con llamada a la acción
- Servicios destacados
- Testimonios de clientes
- Pie de página con información de contacto

Horas Estimadas: 25 horas

Acerca de Nosotros



Secciones:

Historia de la empresa

Misión, visión y valores

Certificaciones y premios

Pie de página con información de contacto



Horas Estimadas: 20 horas

Catálogo



Secciones:

Descripción general de los servicios

Detalles de cada vehiculo con imágenes

Servicios adicionales

Pie de página con información de contacto



Horas Estimadas: 30 horas



Contacto

•Secciones:

- Formulario de contacto
- Mapa de ubicación
- Información de contacto (teléfono, email, redes sociales)
- Horarios de atención
- Pie de página con información de contacto

•Horas Estimadas: 10 horas

Preguntas Frecuentes

•Secciones:

- Listado de preguntas mas frecuentes
- Consultas sobre garantias
- Reclamos
- Pie de página con información de contacto

•Horas Estimadas: 15 horas

Nuestro equipo

•Secciones:

- Equipo con fotos y descripciones
- Certificaciones y premios
- Pie de página con información de contacto

•Horas Estimadas: 10 horas

SEO

Tareas:

- Investigación de palabras clave
- Optimización de contenido (meta tags, alt text, etc.)
- Creación de enlaces internos y externos
- Optimización de velocidad del sitio

Horas Estimadas: 10 horas

Hosting

Hosting

Tareas:

- Selección del proveedor de hosting adecuado (considerando necesidades de almacenamiento, ancho de banda, seguridad, y soporte técnico).
- Configuración inicial del servidor y dominio.
- Implementación de certificados SSL para seguridad.
- Configuración de correos electrónicos asociados al dominio.

Horas Estimadas: 15 horas

Página	Horas Estimadas
Página Principal	25 horas
Acerca de Nosotros	20 horas
Catalogo	30 horas
Contacto	10 horas
Preguntas frecuentes	15 horas
Nuestro equipo	10 horas
SEO	10 horas
Hosting	15 horas
Total	125 horas

Total de Horas Estimadas

Nota



Este presupuesto es un estimado y puede variar según cambios en los requerimientos iniciales del proyecto. Los tiempos aquí indicados son aproximados y pueden ajustarse según las necesidades y complejidades adicionales que puedan surgir durante el desarrollo.



El valor de la hora es de UYU 2500 + impuestos El pago se realiza 50% previo al desarrollo y 50% al terminar por transferencia bancaria o efectivo.



La inversión total para el desarrollo del proyecto es de UYU 312.500 + IVA

Este presupuesto es válido hasta el 01/06/2024